

BAU - TAGEBUCH

Erweiterungsbau für das katholische Gymnasium in Tomsk

OKTOBER 2010

04. - 28.10.2010

Bau des Fußgängertunnels als Verbindung zwischen altem und neuem Schulhaus.



04.10. Ausschachten des Fußgängertunnels.



05.10. Montage der Betonplatten.



11.10. Armierung und Betonierung der Fundamente und des Fußbodens.



13.10. Montage der Verschalung zur Betonierung der Wände im Fußgängertunnel



19.10. Die Pfeiler werden gemauert ...



... und die Verschalung zum Giessen der Aussenwände montiert.



20.10. Montage der Wärmedämmung an den Betonwänden im Fußgängertunnel



25.10. Montage der Deckenplatten



25.10. Die Zwischenwände werden gemauert.



27.10. Wärmedämmung und Feuchtigkeitsisolierung der Außenwände.



28.10. Montage der Wärmedämmung im Tunnel.



28.10. Die Treppe wird gemauert und verputzt.